

## Příloha č. 2 Harmonogram realizace plnění

### Investiční etapa (realizační fáze)

Realizace dodávky a implementace elektronické spisové služby

#### Milníky:

Termín podpisu smlouvy (dále jen T)

#### T+25 dní

Předání implementace upgrade SSL včetně poptávaných funkcí, vazeb a rozhraní:

- 10 licencí uživatelských licencí SSL
- Jednotné úložiště
- Rozhraní na systém CzechPoint - Autorizovaná Konverze z moci úřední v prostředí SSL
- Rozhraní SSL na RŽP
- Rozhraní ISIR
- Rozhraní úřední deska
- Rozhraní scanner (Podpora pro skenování z aplikace)
- Rozhraní frankovací stroj
- XML rozhraní pro externí aplikace
- ePodatelna
- Rozhraní na garantované úložiště kraje
- 10 licencí běhového prostředí Genero

Dodávka zahrnuje systémové práce a školení v rozsahu 11 člověkodnů.

#### T+35 dní

Akceptace upgrade SSL včetně poptávaných funkcí, vazeb a rozhraní

#### T+35 dní

Předání implementace hostované SSL včetně poptávaných funkcí, vazeb a rozhraní

- 29 obcí základního typu
- 2 obce s matričním úřadem
- 10 organizací města
- v rozsahu dle zadávací dokumentace

Dodávka zahrnuje systémové práce a školení v rozsahu 4 člověkodnů.

#### T+45 dní

Akceptace implementace hostované SSL včetně poptávaných funkcí, vazeb a rozhraní

#### T+25 – T+60 dní

Zkušební provoz

#### T+60 dní (nejpozději k 31.7.2012)

Předání díla k akceptaci

#### T+70 dní

Akceptace díla, zahájení rutinního provozu

### Provozní etapa (provozní fáze)

Provozní etapa bude zahájena po akceptaci díla do rutinního provozu.

Provozní etapa zahrnuje:

- poimplementační podporu
- legislativní úpravy
- služby spojené s provozem aplikace
- poskytování technické podpory v rozsahu stanoveném smlouvou