

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Domažlice, Revitalizace sídliště 17. listopadu – I etapa“ ze dne
10. 8. 2012

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

Sídlo: Domažlice, Náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 1097828517/0300

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn

Sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 45359164

DIČ: CZ45359164

Jednající: Jan Hauser, předseda představenstva

Radoslav Rachač, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba: Jan Hauser, předseda představenstva

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 35-5836320277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl B, vložka 201

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2012 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Domažlice, Revitalizace sídliště 17. listopadu – I etapa“ (dále též „Smlouva“).

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel provede pro objednatele „bourání zdiva z betonu a provedení části asfaltového povrchu“, tzn. práce a dodávky specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o částku 415 669,51,-Kč** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku, která je podrobně specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku. K uvedené částce 415 669,51,-Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy. S ohledem k navýšení objemu prací smluvní strany dále sjednávají nový termín ukončení a předání díla bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 4. 2013.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem svého uzavření.
4. Tento dodatek je projevem pravé, svobodné a vážně míněné vůle obou smluvních stran

prosté veškerého omylu, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej smluvní strany prostřednictvím svých zástupců vlastnoručně podepisují.


Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Domažlicích dne 22. 11. 2012

V Domažlicích dne 22. 11. 2012



objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta



zhotovitel
Silnice Horšovský Týn
Jan Hauser, předseda představenstva



Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
| | |

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení zastupitelstvem (radou) města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.

Uzavření tohoto dodatku č. I bylo schváleno usnesením č. 323/na 54. jednání rady města konaném dne 20.11. 2012 .



M.R. M. Mach
Ing. Miroslav Mach
starosta města Domažlice

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 22. 11. 2012

Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 22. 11. 2012

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: