

Příloha č. 2

## Harmonogram implementace

### Investiční etapa (realizační fáze)

Realizace dodávky a implementace elektronické spisové služby

Milníky:

Termín podpisu smlouvy (dále jen T)

T+40 dní

### Předání díla včetně implementace v rozsahu:

Rozpočtové účetnictví	5 licencí
Jednotná organizační struktura	1 licence
Jednotná organizační struktura – oprávnění	1 licence
Objednávky	6 dynamických licencí
Smlouvy	4 dynamické licence
Výdaje	rozšíření o 5 licencí
Příjmy	rozšíření o 6 licencí
Majetek	2 licence
Majetek odpisy	1 licence
VERAeGON Client	serverová multilicence
- ZR eGON VIEWER/eSIR	serverová multilicence
- ZR eEDIT RUIAN	serverová multilicence
JOSoptIM	serverová multilicence
Portál jádro (WAA) vč. Rozhraní na úř. desku	serverová multilicence
Portál občana (RIPS,RIPJ,RIPD,RIVR, PS-Z)	serverová multilicence
Manažerský informační systém	5 licencí

T+55 – T+60 dní

**Akceptace díla, zahájení rutinního provozu**

**Provozní etapa (provozní fáze)**

**Provozní etapa bude zahájena po akceptaci díla do rutinního provozu.**

Provozní etapa zahrnuje:

- poimplementační podpora
- legislativní úpravy
- služby spojené s provozem aplikace
- poskytování technické podpory v rozsahu stanoveném smlouvou