

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce ulice Na Milotově“ ze dne 28.6. 2012

Smluvní strany

Objednatel: Město Domažlice

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 222860567/0300

tel.: 379 719 111

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Jednající: Jan Lusk, ředitel oblasti Domažlice a Jana Šlaufová, technik oddělení přípravy a kalkulací

Kontaktní osoba: Jan Lusk, ředitel oblasti Domažlice

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 0212269343/0300

tel.: 379 410 292

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2012 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele stavbu „Rekonstrukce ulice Na Milotově“ (dále též „Smlouva“). Dne 13. 7. 2012 uzavřely strany dodatek č. 1 ve kterém je řešena změna doby plnění a dne 3.9.2012 pak uzavřely dodatek č. 2 ve kterém je řešeno rozšíření předmětu díla a změna doby plnění.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel provede pro objednatele „prodloužení kanalizace a úpravu svahu za opěrnou zdí“, tzn. práce a dodávky specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o částku 28.619,38-Kč** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku, která je podrobně specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku. K uvedené částce 28.619,38-Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel nedodá objednateli materiál (palisády, obrubníky), neprovede pro objednatele pokládku palisád a obrubníků, tzn. neprovede práce a dodávky specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vedle shora uvedeného poskytne zhotovitel objednateli slevu z ceny za uložení sutí na skládce, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o částku 29.429,12-Kč** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku, která je podrobně specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku. K uvedené částce 29.429,12-Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejích dodatků č. 1 až 3 bude snížena o 809,74-Kč bez DPH, tedy o **971,69,- Kč vč. DPH**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem svého uzavření.
4. Tento dodatek je projevem pravé, svobodné a vážně míněné vůle obou smluvních stran prosté veškerého omylu, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej smluvní strany prostřednictvím svých zástupců vlastnoručně podepisují.

Příloha č. 1 – specifikace rozšíření díla a omezení díla

V Domažlicích dne 31. 10. 2012

V Domažlicích dne 01 -11- 2012

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby ZÁPAD
Jan Lusk ředitel oblasti Domažlice
Jana Šlaufová, technik oddělení přípravy a ;
kalkulací



DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení zastupitelstvem (radou) města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.

Dodatek byl schválen usnesením č. 3040 na 51. jednání rady města konaného dne 23.10.2012.



Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 31. 10. 2012 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 31. 10. 2012 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis:

SWIETELSKY stavební

Tištěno dne: 15.10.2012

Úprava celkové ceny díla

Databáze:

Nabídka číslo:

DOMAŽLICE ULICE NA MILOTOVĚ

Stavba:

Investor:

	<i>Text</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 20</i>	<i>DPH 0</i>	<i>Cena s DPH</i>
1	Rekonstrukce ulice Na Milotově dle SOD		1 498 924,80 Kč	299 784,96 Kč	0,00 Kč	1 798 709,76 Kč
2	kanalizace - dodatek č.2 k SOD		64 878,27 Kč	12 975,65 Kč	0,00 Kč	77 853,92 Kč
3	zřízení šachet 3ks - dodatek č.2 k SOD		46 824,72 Kč	9 364,94 Kč	0,00 Kč	56 189,66 Kč
4	bourání stávající kanalizace - dodatek č.2 k SOD		25 747,93 Kč	5 149,59 Kč	0,00 Kč	30 897,52 Kč
5	provizorní úprava komunikace dodatek č.2 k SOD		6 314,40 Kč	1 262,88 Kč	0,00 Kč	7 577,28 Kč
6	DODATEK Č.3 K SOD		-809,74 Kč	-161,95 Kč	0,00 Kč	-971,69 Kč
	1 kanalizace - dle skutečného zaměření		15 579,43 Kč	3 115,89 Kč	0,00 Kč	18 695,32 Kč
	2 úprava svahu za opěrnou zdí		13 039,95 Kč	2 607,99 Kč	0,00 Kč	15 647,94 Kč
	3 méněpráce - neprovedené položkySOD		-29 429,12 Kč	-5 885,82 Kč	0,00 Kč	-35 314,94 Kč

STAVBA CELKEM

Sazba DPH 20,00
DPH celkem 328 376,08
0,00

Odbytová cena bez DPH:

0,00

Odbytová cena s DPH:

0,00

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 15.10.2012

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

DOMAŽLICE ULICE NA MILOTOVÉ

Investor:

DODATEK Č.3 K SOD - úprava konečné ceny díla

1 kanalizace - dle skutečného zaměření

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	8 napojení přípojek DN 150	6,00 kpl	847,00	5 082,00
2	721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	12,00 M	373,89	4 486,68
3	871375211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	4,29 m	487,73	2 092,36
5	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,58 m3	144,10	1 236,38
6	132201209 Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	8,58 m3	10,29	88,29
7	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	10,80 m3	192,13	2 075,00
8	132201109 Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	10,80 m3	48,03	518,72
	Celkem			15 579,43
	Sazba DPH			
	20,00			3 115,89
	DPH celkem			
				18 695,32
	Odbytová cena s DPH:			
				18 695,32

2 úprava svahu za opěrnou zdi

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	181101131 Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 3	40,16 M3	129,88	5 215,98
2	181006123 Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	80,32 M2	64,94	5 215,98
3	182201101 Svahování násypů	80,32 M2	32,47	2 607,99
	Celkem			13 039,95
	Sazba DPH			
	20,00			2 607,99
	DPH celkem			
				15 647,94

Odbytová cena s DPH:

15 647,94

Celková cena s DPH:

34 343,26

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
3	méněpráce -nevyfakturované položky dle SOD			
1	332311115 Osazování palisád betonových jednotlivě zabeton obých délky prvku 1 200 mm	-5,00 kus	164,20	-821,00
2	592284150 BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm	-5,00 kus	226,42	-1 132,10

3	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-4,50 m	222,75	-1 002,38
4	592175040	Obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm	-5,00 kus	95,29	-476,45
5	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-16,60 m	172,15	-2 857,69
6	592175090	Obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	-33,00 kus	72,30	-2 385,90
7	979099115	Poplatek za uložení sutí na skládce (skládkovné)	-170,00 t	122,08	-20 753,60

Celkem Sazba DPH 20,00 DPH celkem -5 885,82

Odbytová cena bez DPH: -29 429,12
Odbytová cena s DPH: -35 314,94

Celkem Odbytová cena bez DPH: -809,74

Cena s DPH: -921,69