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Harmonogram jednání v II. etapě (prosinec 2006 – únor 2008)

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

ŘV – řídící výbor

PS – pracovní skupina

VS – veřejné setkání

KP – komunitní plán (výsledný dokument)

Termín setkání�
Hlavní téma setkání�
�
II. etapa (3 x 9 PS, 9 ŘV, 2 VS, 2 vz. sem.)�
�
Prosinec�
�
�
Leden 2007�
23. – 25. 1. -  1. PS – seznámení s analytickou částí a zahájení připomínek 


30. 1. - Vzdělávací seminář – standardy kvality (pro poskytovatele a zájemce)�
�
Únor�
13. 2. - 1. veřejné setkání - Vzdělávací seminář - SWOT analýza vč. provedení SWOT analýzy


27. 2. - 1. ŘV –  projednání SWOT analýzy�
�
Březen�
3 x 2. PS – Vize


2. ŘV – projednání vize �
�
Duben�
3 x 3. PS - stanovení cílů 


3. ŘV – projednání cílů �
�
Květen�
3 x 4. PS – stanovení prioritních aktivit  


4. ŘV – projednání prioritních aktivit�
�
Červen�
Tisk a distribuce katalogu�
�
Červenec�
�
�
Srpen�
�
�
Září�
3 x 5. PS - příprava zásobníku projektů


5. ŘV – projednání zásobníku projektů�
�
Říjen�
3 x 6. PS – příprava realizačního plánu


6. ŘV – projednání realizačního plánu�
�
Listopad�
3 x 7. PS – stanovení implementačních kritérií


7. ŘV – projednání implementačních kritérií a příprava na VS�
�
Prosinec�
2. veřejné setkání - prezentace KP a sběr připomínek�
�
Leden�
3 x 8. PS – vypořádání připomínek ke KP


8. ŘV – finální podoba KP�
�
Únor


�
3 x 9. PS – ukončení projektu


9. ŘV – ukončení projektu�
�






