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PLÁN PRACÍ A INFOKAMPANĚ KPSS Domažlice

I. etapa - analytická část (květen 2006 – listopad 2006)

	Měsíc
	Činnost
	Realizátoři
	Jednání
	Infokampaň 

	Květen
	Návrh informační kampaně, plánu prací, 

1. TZ, webu, zápis
	CpKP
	1. jednání RT
	Informování starostů, 

pracovníků obecních úřadů

	
	Zahájení SDA
	CpKp
	
	

	
	Návrh složení řídícího výboru
	MěÚ
	
	

	
	Návrh a připomínkování znění ankety, zápis
	CpKP, MěÚ
	2. jednání RT
	

	
	Upřesnění zadání SDA 
	CpKP, MěÚ
	
	

	
	Tvorba mailinglistu
	Kontaktní pracovník
	
	Schválení 1. TZ,

spuštění webu

	
	Konzultace s metodikem
	CpKP
	
	

	
	
	
	
	

	Červen
	Realizace SDA
	CpKP
	
	

	
	Stanovení termínu a místa 1. veřejných

setkání v Poběžovicích a Domažlicích – sladit s metodikem
	MěÚ, CpKP
	
	

	
	Příprava na zahájení analýz (dotazníky, struk.

Rozhovory – konzultace s metodikem
	CpKP
	
	1. TZ – rozeslání

	22.6.06

10:00
	Příprava 1. setkání ŘV – rozeslat pozvánku, podklady, 

program semináře (cca od 10:00 do 15:00)
	CpKP
	3. jednání ŘV – vzděl. Seminář o komunikaci, prevenci konfliktu, rolích v KPSS

	

	
	Zápis a zapracování připomínek ŘV
	CpKP
	
	

	
	Návrh cílových skupin, realizace ankety a s ní spojených bodů infokampaně, dotazníky, rozhovory, podklady k SDA z OSVZ, otázky pro město
	RT
	3.jednání RT
	

	
	Distribuce ankety (spolu s pozvánkou a pokyny pro 

tazatele) + dotazníku pro obce
	MěÚ
	
	Informování o realizaci ankety (vyhlášení rozhlasem, na vývěskách obcí)

	
	
	
	
	

	Červenec
	Mailem
	
	ŘV – schvalování (cílových skupin, dotazníků pro poskytovatele, rozhovorů s uživateli)
	2. TZ – realizace ankety – otištěna v Domažlickém deníku

	
	Realizace SDA
	CpKP
	
	

	
	Distribuce a sběr ankety (29.6.-21.7.)
	MěÚ, CpKP
	
	

	
	Realizace dotazníků (odevzdání do 7.8.)
	CpKP, kontaktní pracovník
	
	

	
	
	
	
	

	Srpen
	Dokončení 1.verze SDA
	CpKP
	
	

	
	Průběh projektu
	RT
	4.jednání RT
	

	
	Sběr ankety a její vyhodnocení
	MěÚ, CpKP
	
	

	
	Sběr dotazníků, realizace rozhovorů
	CpKP, kontaktní pracovní
	
	

	
	Konzultace s metodikem (program veř.set., analýzy)
	CpKP
	
	

	
	Pozvánka, program – postup projektu, zápis
	CpKP, MěÚ
	5. setkání RT
	

	
	Pozvánka, podklady pro ŘV – program jednání, 1. verze SDA, výsledky ankety, jednací řád
	CpKP
	
	

	29.8.06
	Příprava na 1. veřejné setkání – pozvánka, program.

Pozvánku poslat pí Kolářové na kraj, poskytovatelům atd.
	CpKP, MěÚ
	2. jednání ŘV –  schválení programu VS, příprava veř. Set., 

1. verze SDA, připomínkování výstupů ankety, schválení Jednacího řádu
	3. TZ – pozvánka na 1. veř.setkání, program, + vyhlášení rozhlasem v obcích,  na vývěskách.

Umístění pozvánky na 1. veř.set. na web.

Rozeslat na Kraj a jeho web, poskytovatelům, institucím, ŘV, vyvěsit letáky.


Průběh projektu KPSS na Domažlicku
V průběhu března a dubna navázali pracovníci MěÚ Domažlice spolupráci s pracovníky obecních úřadů zúčastněných obcí.
Květen

V květnu proběhlo 1. setkání realizačního týmu, na němž byl domluven plán prací a infokampaně. Ta byla následně zahájena 1. tiskovou zprávou o realizaci projektu a spuštěním webu KPSS na stránkách MěÚ Domažlice. 

Na 2. setkání realizačního týmy bylo navrženo složení řídícího výboru, místa realizace veřejných setkání a započaty práce na přípravě ankety mezi veřejností o potřebách v sociální oblasti a na přípravě socio-demografické analýzy regionu. 
Proběhla konzultace s metodikem. 
Červen

V červnu se připravil a zrealizoval vzdělávací seminář pro řídící výbor. Konzultováno s metodikem. Byla navržena pravidla jednání ŘV, která se následně rozpracovala do podoby jednacího řádu. 
Na 3. setkání realizačního týmu se dokončil návrh znění ankety, byla domluvena její distribuce, distribuce pozvánek na veřejná setkání a dotazníků pro obce a města. Byly navrženy 3 cílové skupiny projektu, konzultováno s metodikem.

Začala distribuce ankety. Proběhly přípravy dotazníku pro poskytovatele. 
Červenec

Řídící výbor po mailu schválil složení cílových skupin a připomínkoval dotazník pro poskytovatele. Probíhala distribuce a sběr ankety, distribuce dotazníku pro poskytovatele a příprava na jejich vyhodnocení. 
Dokončovala se 1. verze socio-demografické analýzy.

Probíhal sběr dotazníků pro obce a města.
Srpen
Byla zahájena realizace rozhovorů s uživateli a dokončena 1. verze SDA. 14. 8. byla sebrána a vyhodnocena anketa. Hotové podklady byly zaslány ŘV.

Realizační tým připomínkoval návrh struktury katalogu poskytovatelů a navrhl přesun jeho tisku do 2. etapy kvůli novému zákonu o sociálních službách, který mění od 1.1. 2007 působnost některých úřadů. Konzultováno s metodikem a na KÚ PK. 
Připravilo se a zrealizovalo se 2. setkání ŘV, na němž byl schválen jednací řád, připomínkovaly se hotové dokumenty (zpráva k anketě, SDA) a připravoval se program veřejných setkání, které proběhnou ve třetím zářijovém týdnu. 

Dále probíhal sběr dotazníků pro poskytovatele a dotazníků pro obce a města. 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Vrtílková, 28.8.2006
