

Příloha č. 2

Harmonogram realizace plnění

Část 1 – Technologické centrum

Popis	Termíny
Zahájení projektu část 1 - Technologické centrum	T
Analýza požadavků, včetně zpracování prováděcí dokumentace <ul style="list-style-type: none"> - Zpracování analýzy a návrhu prováděcí dokumentace - Předání prováděcí dokumentace - Připomínky zadavatele k prováděcí dokumentaci - Zpracování připomínek - Akceptace prováděcí dokumentace 	Do T+21 dnů
Implementace HW a SW technologií <ul style="list-style-type: none"> - Instalace a implementace nabízeného řešení - Zaškolení administrátorů - Zpracování provozní dokumentace 	Do T+2,5 měsíců
Předání do zkušebního provozu <ul style="list-style-type: none"> - Testovací provoz - Akceptace zkušebního provozu 	Od T+2,5 měsíce 14 dní
Předání do rutinního provozu	T+3 měsíců

- Kde T je datum zahájení projektu (kick-off), který následuje bezodkladně po podpisu smlouvy o dílo.