

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Obytná zóna Domažlice – stavební část A2 – Sběrná komunikace“ ze dne 11.9. 2012

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

kontaktní osoba:

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 222860567/0300

tel.: 379 719 111

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o.

Sídlo : Cihlářská 552, 344 01 Domažlice

IČ : 26363747

DIČ: CZ26363747

Zástupce pověřený jednáním: Ing. Miroslav Ptáčník, jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB a.s. Domažlice

Číslo účtu : 27-6467210287/0100

tel.:379 776 017

(dále jen "zhotovitel")

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.9. 2012 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Obytná zóna Domažlice – stavební část A2 – Sběrná komunikace“ (dále též „Smlouva“).

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu **dobu plnění** dle čl. IV. Smlouvy, a to tak, že termín dokončení díla, termín předání díla objednateli a termín vyklizení staveniště **prodlužuje do 26.11. 2012.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla rozšířeného o část uvedenou v tomto dodatku se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem svého uzavření.
4. Tento dodatek je projevem pravé, svobodné a vážně míněné vůle obou smluvních stran prosté veškerého omylu, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej smluvní strany prostřednictvím svých zástupců vlastnoručně podepisují.

V Domažlicích dne 12. 11. 2012

V Domažlicích dne 12. 11. 2012

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

PTAČNÍK - DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
Cihlářská 552, 344 01 Domažlice
Fax, tel.: 379 728 722, 379 776 011
IČO: 263 63 747, DIČ: CZ26363747

zhotovitel
Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o.
Ing. Miroslav Ptáčník, jednatel



DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení zastupitelstvem (radou) města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.

Dodatek č.1 byl schválen usnesením 52.RM pod číslem 3090 ze dne 6.11. 2012 .



Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 12.11. 2012

Jméno a příjmení příkazce:
Podpis:

Bc. Michal Hájek

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 12.11. 2012

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: