DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")

"Křižovatka ulic Havlíčkova, Jiráskova, Hruškova, Chodská v Domažlicích"

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Město Domažlice

Sídlo:	Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
IČ:	00253316
DIČ:	CZ00253316
Jednající:	Ing. Miroslavem Machem, starostou
Kontaktní osoba:	Bc. Michal Hájek, vedoucí OSM MěÚ
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Domažlice
Číslo účtu:	222860655/0300
tel.:	379 719 111

na straně jedné dále jen „objednatel"

2. ZHOTOVITEL:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Sídlo:	Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
IČ:	45359164
DIČ:	CZ45359164
Jednající:	Jan Hauser – předseda představenstva Radoslav Rachač - místopředseda představenstva
Kontaktní osoba:	Jan Hauser – předseda představenstva a ředitel
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	35-5836320277/0100
tel.:	379 410 301

na straně druhé dále jen „zhotovitel"

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl B, vložka 201, dne 1.5.1992.

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako "strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "strana")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2012 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu "Křižovatka ulic Havlíčkova, Jiráskova, Hruškova, Chodská v Domažlicích" a objednatel se zavázal zaplatit objednateli za provedení díla sjednanou cenu „dále též jen „Smlouva").

II.
Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění Smlouva tak, že se rozšiřuje předmět díla o provedení stavebních prací specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.
S ohledem na rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly i na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 296.012,-Kč představující cenu a provedení prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku. K uvedené částce 296.012,-Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem svého uzavření.
4. Tento dodatek je projevem pravé, svobodné a vážně míněné vůle obou smluvních stran prosté veškerého omylu, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej smluvní strany prostřednictvím svých zástupců vlastnoručně podepisují.

Příloha č. 1 – výkaz výměr vztahující se k rozšíření předmětu díla.

V Domažlicích dne 21-11-2012 V Horšovském Týně dne 15.11.2012.

.....
objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach
starosta

MĚSTO DOMAŽLICE
4

.....
zhotovitel
Silnice Horšovský Týn a. s.
Jan Hauser
předseda představenstva

.....
Radoslav Rachač
místopředseda představenstva
Silnice Horšovský Týn a. s.

Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
3

Předseda za MěST