DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Domažlice – úprava stávající budovy, výstavba ČOV, studny a přípojek na p.č. 2926/80 v k.ú. Domažlice“ ze dne 30.5. 2012.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Domažlice**
Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
IČ: 00253316
DIČ: CZO0253316
Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou
Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice
Číslo účtu: 222860567/0300
tel.: 379 719 111

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.**
Sídlo: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice
IČ: 25200631
DIČ: CZ25200631
Jednající: Václav Pelnář, Jan Sloup st. - jednatelé společnosti
Kontaktní osoba: Jan Sloup st.
Bankovní spojení: GE Money Bank Domažlice
Číslo účtu: 172108704/0600
tel.: 379 725 906

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 7863

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.5. 2012 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele stavbu „Domažlice – úprava stávající budovy, výstavba ČOV, studny a přípojek na p.č. 2926/80 v k.ú. Domažlice“ (dále též „Smlouva“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel provede pro objednatele práce a dodávky specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o částku 254.925,- Kč** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku, která je podrobně specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku. K uvedené částce 254.925,- Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o částku 254.925,- Kč** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku, která je podrobně specifikována v příloze č. 2 tohoto dodatku. K uvedené částce 254.925,- Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 nemá vliv na konečnou cenu díla.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem svého uzavření.
4. Tento dodatek je projevem pravé, svobodné a vážně míněné vůle obou smluvních stran prosté veškerého omylu, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej smluvní strany prostřednictvím svých zástupců vlastnoručně podepisují.

Příloha č. 1 – specifikace rozšíření díla
Příloha č. 2 – specifikace omezení díla

V Domažlicích dne 19. 11. 2012

V Domažlicích dne 19. 11. 2012

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Jan Sloup st., jednatel společnosti

MĚSTO DOMAŽLICE
4

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčkova 6, 344 [illegible] Domažlice
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení zastupitelstvem (radou) města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.
Dodatek č. 1 byl schválen usnesením č. 3105 na 52. jednání rady města konaného dne 6.11. 2012.

MĚSTO DOMAŽLICE
4

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne :12.11. 2012 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 12.11. 2012 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: